



จังหวัดพะเยา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศูนย์ให้มีมูลค่าสูง			144,284,800	144,162,500	68,890,500	10,486,520.50	130,339,979.50	3,458,300		
1	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้	สำนักงานประมง จังหวัดพะเยา	2,442,500	2,420,600	0	1,781,640.00	638,960.00	21,900	ก.พ.-มิ.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้	สำนักงานประมง จังหวัดพะเยา	1,388,300	1,380,800	0	1,371,800.00	9,000.00	7,500	มี.ค.-มิ.ย.69	
	กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาด้านแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขม ด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ		468,300	466,500	0	466,500.00	0	1,800	มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างต้นแบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำขยายผลสู่ชุมชน		920,000	914,300	0	905,300.00	9,000.00	5,700	พ.ค.-มิ.ย.69	แผนดำเนินการอบรม จำนวน 360 คน จำนวน 9 รุ่น (9 อำเภอ) รุ่นละ 2 วัน ภายใน 19 พ.ค.69 - 18 มิ.ย.69 (เป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง)
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือก ตามแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้	สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา	1,054,200	1,039,800	-	409,840.00	629,960.00	14,400	ก.พ.-พ.ค.69	
	กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมการผลิตกาแฟ		238,000	223,600	0	108,080.00	115,520.00	14,400	ก.พ.-เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมย่อย 2.2 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ		232,400	232,400	0	144,660.00	87,740.00	0	ก.พ.-มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมย่อย 2.3 ส่งเสริมการผลิตส้มโอคุณภาพอำเภอเชียงม่วน		391,000	391,000	0	30,300.00	360,700.00	0	ก.พ.-พ.ค.69	- ดำเนินการฝึกอบรมเดือน พ.ค. 2569 - จัดซื้อวัสดุการเกษตรแปลงเรียนรู้และบรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน มิ.ย. 2569
กิจกรรมย่อย 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแคนตาลูป		192,800	192,800	0	126,800.00	66,000.00	0	ก.พ.-มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา	
2	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตร	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพะเยา	39,448,000	39,448,000	31,940,500	7,221,500.00	31,940,500.00	286,000	ธ.ค.68-ค.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 28 กันยายน 2568
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำลาว บ้านห้วยนหมู่ที่ 3 และบ้านดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา		13,732,000	13,732,000	10,104,000	3,368,000.00	10,104,000.00	260,000	18 ธ.ค.68 - 14 ก.ย.69	ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2569 จำนวน 9 งานตาม งวดงานที่ 1 จัดทำแผนการก่อสร้าง เจาะสำรวจชั้นดิน อนุมัติวัสดุ งวดงานที่ 2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ขุดปรับดินได้ฐานหินทั้ง ทั้งพื้นฐานเขื่อน งวดงานที่ 3 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับดินได้ฐานหินทั้ง ทั้งพื้นฐานเขื่อน ติดตั้งกล่องลาดตาข่ายแกเบียน งวดงานที่ 4 ติดตั้งวัสดุกรอง งานทรายถม ติดตั้งระบบสมอดิน งวดงานที่ 5 ติดตั้งลวดตาข่ายกล่องแกเบียนเรียงหิน ติดตั้งวัสดุกรอง งานทรายถม ติดตั้งระบบสมอดิน งานเรียงหิน งวดงานที่ 6 ติดตั้งลวดตาข่ายกล่องแกเบียน ติดตั้งวัสดุกรอง งานทรายถม ติดตั้งระบบสมอดิน งานเรียงหิน งานก่อสร้างคัน ค.ส.ล. ฐานราวกันตก งวดงานที่ 7 ติดตั้งวัสดุกรอง งานทรายถม ติดตั้งระบบสมอดิน งานเรียงหิน พร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็กหลังเขื่อน ก่อสร้าง คัน ค.ส.ล. งวดงานที่ 8 งานเรียงหินพร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็กหลังเขื่อน ก่อสร้างคัน ค.ส.ล. ฐานราวกันตก งานถมดิน ปรับระดับ งานงานที่ 9 ก่อสร้างราวกันตก งานถมดินและสิ่งปลูกสร้าง งานเขียนสิ่งปลูกสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
										ขณะนี้ ได้เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 - 3 จำนวน 3,368,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ผลงานรวม 67.69 % แผนงานรวม 75.77 % ผลงานต่ำกว่าแผนงาน 8.08 % ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 4 - 6 และจะมีการแก้ไขสัญญา ปรับปรุงแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4 - 6 เดือนมิถุนายน 2569 แล ะคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 7 - 9 ภายในเดือนสิงหาคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสะพานข้ามลำน้ำจิม บ้านดอนไชยป่าแถม หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา		12,967,000	12,967,000	11,011,750	1,943,250.00	11,011,750.00	12,000.00	27 ม.ค. 69 - 24 ต.ค. 69	ลงนามในสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 2569 จำนวน 8 งาน งวดงานที่ 1 (ช่วงเหนือน้ำ ความยาว 210 เมตร) จัดทำแผนก่อสร้าง เจาะสำรวจชั้น ดิน สำนวจแนวก่อสร้าง งวดงานที่ 2 (ช่วงเหนือน้ำ ความยาว 210 เมตร) ปรับพื้นที่ ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ติดตั้ง ชุดสมอดิน งวดงานที่ 3 (ช่วงเหนือน้ำ ความยาว 210 เมตร) ปรับพื้นที่ ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ติดตั้ง ชุดสมอดิน งวดงานที่ 4 (ช่วงเหนือน้ำ ความยาว 210 เมตร) ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน งานเรียงหินหน้าเขื่อน ติดตั้งชุด สมอดิน งวดงานที่ 5 (ช่วงท้ายน้ำ ความยาว 200 เมตร) ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหิน ไสก่องเกเบียน ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน เรียงหินหน้าเขื่อน ติดตั้งชุดสมอดิน งวดงานที่ 6 (ช่วงท้ายน้ำ ความยาว 200 เมตร) ปรับพื้นที่ ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเก เบียน งวดงานที่ 7 (ช่วงท้ายน้ำ ความยาว 200 เมตร) ปรับพื้นที่ ก่อสร้าง ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเกเบียน ทั้งที่ดินเขื่อน บรรจุหินไสก่องเก เบียน ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน เรียงหินหน้าเขื่อน ติดตั้งชุดสมอดิน งวดงานที่ 8 งานทั้งหินใหญ่ปิด - หัวท้ายเขื่อน งานถมดินอัดแน่น ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ช่วงเหนือน้ำและท้ายน้ำ) ก่อสร้างราวกันตก - ขณะนี้ ได้เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15 % จำนวน 1,943,250 บาท เียบรียบแล้ว ผลงานรวม 38.36 % แผนงานรวม 38.67 % ผลงานต่ำกว่าแผนงาน - 0.31 % ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1 - 4 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 - 4 ภายใน เดือนมิถุนายน 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
	กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำริม บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลออย อำเภอบง จังหวัดพะเยา		12,749,000	12,749,000	10,824,750	1,910,250.00	10,824,750.00	14,000.00	27 ม.ค. 69 - 24 ต.ค. 69	ลงนามในสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 2569 จำนวน 8 งาน งวดที่ 1 จัดทำแผนการก่อสร้าง ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณหน้าสถานที่ก่อสร้าง การเจาะสำรวจ สสำรวจแนวก่อสร้าง วางผัง สสำรวจวงกลมหลักฐานทางราบและทางตั้ง งวดงานที่ 2 (งานก่อสร้างฝั้งซ้ายน้ำ ความยาว 235 เมตร) การปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานทั้งหินดินเขื่อน บรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียนพร้อมติดตั้ง ทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์ หลังเขื่อน งานถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน งานบรรจุหิน ใส่กล่องแม่ทเธอส งวดงานที่ 3 (งานก่อสร้างฝั้งซ้ายน้ำ ความยาว 235 เมตร) การปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทั้งหินดินเขื่อน การบรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียน พร้อมติดตั้ง การทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์ หลังเขื่อน การถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน การบรรจุหินใส่กล่องแม่ทเธอส งวดที่ 4 (งานก่อสร้างฝั้งซ้ายน้ำ ความยาว 235 เมตร) การปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทั้งหินดินเขื่อน การบรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียน การทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์หลังเขื่อน งวดงานที่ 5 (งานก่อสร้างฝั้งขวาน้ำ ความยาว 265 เมตร) ปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทั้งหินดินเขื่อน การบรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียนพร้อมติดตั้ง การทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์หลังเขื่อน การถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน งวดงานที่ 6 (งานก่อสร้างฝั้งขวาน้ำ ความยาว 265 เมตร) การปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทั้งหินดินเขื่อน การบรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียน พร้อมติดตั้ง การทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์หลังเขื่อน การถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน งวดงานที่ 7 (งานก่อสร้างฝั้งขวาน้ำ ความยาว 265 เมตร) การปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทั้งหินดินเขื่อน การบรรจุหิน ใส่กล่องเกเบียน การทำชั้นแผ่นโยสังเคราะห์หลังเขื่อน การถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน งวดงานที่ 8 การงานทั้งหินใหญ่ปิด - หัวท้ายเขื่อน การก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. การถมดินอัดแน่นหลังเขื่อนปรับระดับ เข้าหาดินเดิม การก่อสร้างรางกันตก พร้อมคาน ค.ส.ล. BF1 (ฝั้งซ้ายน้ำ) การก่อสร้างรางกันตก พร้อมคาน ค.ส.ล. BF1 (ฝั้งขวาน้ำ) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ฝั้งขวาน้ำ) ขณะนี้ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15 % จำนวน 1,910,250.00 บาท เรียบร้อยแล้ว ผลงานรวม 39.78 % แผนงานรวม 40.66 % ผลงานข้ากว่าแผนงาน - 0.88 %
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	1,770,200	1,770,200	0	745,800.00	1,024,400.00	0	มี.ค.-ก.ย.69	อนุมัติโครงการ 21 มกราคม 2569
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว		307,200	307,200	0	307,200.00	0	0	เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพอย่างยั่งยืน		369,400	369,400	0	136,900.00	232,500.00	0	มี.ค.-ก.ย.69	- อบรมเกษตรกร จำนวน 6 จุด ละ 2 ครั้ง ละ 1 วัน ดำเนินการครั้งที่ 31 มีนาคม - 10 เม.ย. 2569 และครั้งที่ 14 - 22 พ.ค. 2569 - จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 12 แปลง จัดซื้อวัสดุ มี.ย. 2569 จัดทำและติดตามผลแปลงฯ เม.ย. - ก.ย.2569
	กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับการผลิตลำไยคุณภาพ		780,000	780,000	0	196,900.00	583,100.00	0	เม.ย.-ก.ย.69	- อบรมการวางระบบน้ำ จำนวน 5 จุด ละ 2 วัน วันที่ 2-24 เม.ย. 2569 - อบรมการผลิตลำไยสดช่อ จำนวน 4 จุด จุดละ 2 วัน วันที่ 19-29 พ.ค.2569 - อบรมการทำลำไยนอกฤดู จำนวน 1 จุด จำนวน 2 วัน วันที่ 4-5 มี.ย. 2569 - จัดทำแปลงเรียนรู้ระบบน้ำ และแปลงเรียนรู้ลำไยสดช่อ แผนดำเนินการภายในเดือน พ.ค. 2569 ถึงเดือน ก.ย. 2569
	กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว		212,100	212,100	0	104,800.00	107,300.00	0	พ.ค.69	- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 4 จุด จุดละ 2 วัน วันที่ 19 - 29 พ.ค. 2569 (สิ้นเงินแล้ว) - จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว จำนวน 4 จุด ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2569
	กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		101,500	101,500	0	0	101,500.00	0	พ.ค.69	อบรม จำนวน 2 รุ่น (50 ราย/รุ่น) รุ่นละ 1 วัน ดำเนินการภายในวันที่ 28 - 29 พ.ค.2569
4	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	2,266,800	2,235,700	0	737,580.50	1,498,119.50	31,100	มี.ค.-ก.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2568
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	413,900	413,900	0	156,060.00	257,840.00	0	มี.ค.-ส.ค.69	- ดำเนินการอบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 5 - 6 มี.ค.2569 - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 240,000 บาท เดือน พ.ค. - ส.ค.2569
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer & Young Smart Farmer) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	113,500	90,400	0	0	90,400.00	23,100	เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพะเยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	1,032,400	1,024,400	0	0	1,024,400.00	8,000	พ.ค.-ก.ย.69	ดำเนินการอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 28,29 พ.ค.2569 - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 720,000 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 15 พ.ค.2569 ลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2569 ส่งเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.2569
	กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคการเกษตรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา	707,000	707,000	0	581,520.50	125,479.50	0	พ.ค.-มิ.ย.69	ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 20 คน ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รุ่น อยู่ในระหว่างดำเนินงาน 5 รุ่น ดังนี้ - เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 2 รุ่น - เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 3 รุ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
5	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร	แขวงทางหลวงชนบทพะเยา	40,000,000	40,000,000	36,950,000	0	36,950,000.00	3,050,000	มี.ค.-ก.ย.69	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย แยก ทล.1353 - อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปริมาณ 1 แห่ง		15,000,000	15,000,000	12,000,000.00	0	12,000,000.00	3,000,000	9 เม.ย. - 6 ก.ย.69	ลงนามในสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2569 จำนวน 5 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พช.พย.4017 - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปริมาณ 1 แห่ง		25,000,000	25,000,000	24,950,000	0	24,950,000.00	50,000	9 มี.ค. - 6 ก.ย.69	ลงนามในสัญญาวันที่ 9 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2569 จำนวน 5 งวดงาน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง ผลงาน 51.391%
6	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างอาคารประกอบ	โครงการชลประทานพะเยา	55,993,000	55,993,000	0	0	55,993,000.00	0	มี.ค.-ส.ค.69	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 จำนวน 11 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมที่ 1 - 11)
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยต้นต้อม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองลู่ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาหีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาชะ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสูง ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา		3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา		5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องป่อ ตำบลดงเจน อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา		10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 9 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด ตำบลสระ อำเภอยี่งม่วน จังหวัดพะเยา		496,000	496,000	0	0	496,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมย่อยที่ 10 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหงษ์น้อย ตำบลสระ อำเภอยี่งม่วน จังหวัดพะเยา		497,000	497,000	0	0	497,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมย่อยที่ 11 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนุ่น ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา		10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 12 อาคารทน้ำแก้มลิง จำนวน 3 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา		6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000.00	0	มี.ค. - ส.ค.69	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 มีแผนดำเนินการภายในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
7	โครงการก่อสร้างอาคารจัดบรรจุผลผลิต ค.ส.ล.ชั้นเดียว ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย	2,364,300	2,295,000			2,295,000.00	69,300	ก.ค. - ก.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการยกเลิกประกาศตัวผู้ชนะ และอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจาก อบต.ผาช้างน้อย ได้ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา ในวันที่ 28 พ.ค. 69 แต่ก่อนทำสัญญาผู้รับจ้างมีข้อคำถามมาหลายข้อในเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะในประกาศประกวดราคา ในเรื่องของคุณสมบัติของท้องถิ่น ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ป.ร.4) และตามแบบแปลนโครงการอ ได้กำหนดยี่ห้อของสินค้าไว้ อาจทำให้ผิด พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนั้น อบต.ผาช้างน้อยได้ดำเนินการยกเลิกประกาศดังกล่าว และแจ้งให้โครงการหลวงฯ แก้ไขแบบรายการใหม่ โดยไม่กำหนดรุ่น/ยี่ห้อ และดำเนินการขึ้นประกาศใหม่ เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดราคากลางเสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถขึ้นประกาศได้ในวันที่ 12 มิ.ย.69 ประกาศผู้ชนะวันที่ 24 มิ.ย.69 และจะลงนามในสัญญาได้วันที่ 9 ก.ค.69
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			55,244,100	23,883,500	3,045,959	10,334,100.00	24,326,359.00	20,583,641		
8	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว	องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง	1,000,000	1,000,000	0	980,000.00	0	20,000	ธ.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 28 ตุลาคม 2568
	กิจกรรม Famtrip การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว								ธ.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย - ลาว		1,000,000	1,000,000	0	980,000.00	0	20,000	ธ.ค.69	
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา	1,000,000	1,000,000	0	983,000.00	0	17,000	มี.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
	กิจกรรม Night Run @Phayao		1,000,000	1,000,000	0	983,000.00	0	17,000	มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา	810,600	810,600	0	810,600.00	0	0	ก.พ.-เม.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 22 ตุลาคม 2568
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (9 อำเภอ)		810,600	810,600	0	810,600.00	0	0	ก.พ.-เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการ Phayao Food Festival 1 st 2026 มหกรรมลำ อิม กรีน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา	2,000,000	2,000,000	1,929,959	0	1,929,959.00	70,041	พ.ค. 69	อนุมัติโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2568
	กิจกรรม Phayao Food Festival 1st 2026 มหกรรม ลำ อิม กรีน		2,000,000	2,000,000	1,929,959.00	0	1,929,959.00	70,041	พ.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว (วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2569) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
12	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา	16,794,900	16,794,900	1,116,000	7,560,500.00	9,118,400.00	116,000	มี.ค.-ก.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 16 ตุลาคม 2568 1. วันมาฆบูชา วันที่ 3 มีนาคม 2569 2. วันวิสาขบูชา วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 3. วันอาสาฬหบูชา วันที่ 29 กรกฎาคม 2569
	กิจกรรมที่ 1 งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก		10,697,900	10,697,900	1,116,000	3,669,500.00	6,918,400.00	110,000	มี.ค.-ก.ค.69	
	กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมงานประเพณีเวียนเทียน	เทศบาลเมืองพะเยา	9,000,000	9,000,000	0	3,111,500.00	5,778,500.00	110,000.00	มี.ค.-ก.ค.69	ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว (3,111,500 บาท) ครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
	กิจกรรมย่อย 1.2 พิธีการทางศาสนาในงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา	330,000	330,000	220,000.00	110,000.00	220,000.00	0	มี.ค.-ก.ค.69	ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 110,000 บาท ครั้งที่ 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดพะเยา
	กิจกรรมย่อย 1.3 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา	1,367,900	1,367,900	896,000.00	448,000.00	919,900.00	0	มี.ค.-ก.ค.69	ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 448,000 บาท ครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
	กิจกรรมที่ 2 งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง		1,952,000	1,952,000	0	1,952,000.00	0	0	มี.ค.69	
	กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา	500,000	500,000	0	500,000.00	0	0	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.2 พิธีการทางศาสนาในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา	60,000	60,000	0	60,000.00	0	0	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.3 ขบวนแห่เครื่องสักการะงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา	892,000	892,000	0	892,000.00	0	0	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.4 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา	500,000	500,000	0	500,000.00	0	0	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ประเพณีแปดเป็งไหว้สาปู่อาพระเจ้าตนหลวง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา/ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา/เทศบาลเมืองพะเยา	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000.00	0	พ.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว (วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2569) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
	กิจกรรมที่ 4 งานประเพณีสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา	1,945,000	1,945,000	0	1,939,000.00	0	6,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	11,000,000	0	0	0	11,000,000.00	0	มี.ย.-ก.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
	กิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา		11,000,000	0	0	0	11,000,000.00	0	มี.ย.-ก.ย.69	ขึ้นประกาศตัวผู้ชนะวันที่ 5 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2569
14	โครงการก่อสร้างท่าขึ้น – ลงเรือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2,278,000	2,278,000	0	0	2,278,000.00	0	มี.ย.-ก.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
	กิจกรรม ก่อสร้างท่าขึ้น – ลงเรือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม		2,278,000	2,278,000	0	0	2,278,000.00	0	มี.ย.-ก.ย.69	อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาทำสัญญา ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุ สปอ.15 ชร. อยู่ระหว่างประสานติดตามเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาโดยเร็ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกว๊านพะเยา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงใหม่)	20,360,600	0	0	0	0	20,360,600	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ นำเงินยกเลิกไปใช้โครงการ Y1 Y2 จำนวน 20,053,200 บาท
	กิจกรรม งานก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (skywalk)		20,360,600	0	0	0	0	20,360,600		
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม			17,421,000	17,346,200	14,417,997	916,699.00	16,267,997.04	236,303.96		
16	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและจักสานด้วยเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และการหมักโคลนเพิ่มมูลค่าจากลายพื้นถิ่นอัตลักษณ์ชุมชนสู่สายพระราชทานที่ทรงคุณค่า	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา	1,198,000	1,198,000	0	348,000.00	850,000.00	0	ม.ค.-มิ.ย.69	อนุมัติโครงการวันที่ 31 ตุลาคม 2568
17	โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์พะเยาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา	2,500,000	2,456,000	1,928,000	482,000.00	1,928,000.00	90,000	ม.ค.-ก.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 28 ตุลาคม 2568
	กิจกรรม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์พะเยาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		2,500,000	2,456,000	1,928,000	482,000.00	1,928,000.00	90,000	14 ม.ค.-3 ก.ค.69	ลงนามสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ดำเนินการอบรมเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2569
18	โครงการส่งเสริมการตลาด และเชื่อมโยงการค้า สู่ตลาดภูมิภาคอื่น จังหวัดพะเยา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา	1,223,000	1,192,200	0	86,699.00	1,000,000.00	136,301	ม.ค.-ก.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 28 ตุลาคม 2568
	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาดด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		223,000	192,200	0	86,699.00	0	136,301	ม.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา		1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000.00	0	ก.ค.69	กำหนดจัดงานภายในเดือน ก.ค. 2569 ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง 5 วัน
19	โครงการติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน	แขวงทางหลวงพะเยา	12,500,000	12,500,000	12,489,997.04	0	12,489,997.04	10,002.96	ก.พ.-พ.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 30 ตุลาคม 2568
	กิจกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย หมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา		12,500,000	12,500,000	12,489,997.04	0	12,489,997.04	10,002.96	20 ก.พ.-21 พ.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาพิจารณาเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง			4,928,100	4,791,522	0	3,540,650.00	83,622.00	1,303,828		
20	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	2,323,100	2,193,300	0	1,026,050.00	0	1,297,050	ธ.ค.68-มี.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2568
	กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา		2,323,100	2,193,300	0	1,026,050.00	0	1,297,050	ธ.ค.68-มี.ค.69	
	กิจกรรมย่อย 1.1 ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ความเป็นหนึ่ง จังหวัดพะเยา		196,100	196,100	0	179,640.00	0	16,460	ก.พ.-มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.2 ประกวด To Be Number One Idol And TO BE NUMBER ONE Dancercise เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา		328,400	320,000	0	209,750.00	0	118,650	พ.ย.68	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
	กิจกรรมย่อย 1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดระดับภาคเหนือ		66,600	63,600	0	63,600.00	0	3,000	ก.พ.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.4 ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE ในระดับภาคเหนือ		414,700	414,700	0	167,140.00	0	247,560	พ.ย.68	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.5 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ		85,900	85,900	0	83,920.00	0	1,980	มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.6 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE พะเยา และประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา		411,400	394,000	0	322,000.00	0	89,400	ธ.ค.68	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.7 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน		820,000	719,000	0	0	0	820,000	ยกเลิก/ส่งคืน	ยกเลิก/ส่งคืน
21	โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา	2,605,000	2,598,222	0	2,514,600.00	83,622.00	6,778	พ.ค.-ก.ค.69	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 อบรมหลักสูตรนักบริหารและคุ้มครองสิทธิและผู้สูงอายุในชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 76 คน จำนวน 240 ชั่วโมง กำหนดจัดอบรมวันที่ 18 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2569 ได้ดำเนินการยื่นเงินเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ			31,876,000	29,736,000	14,452,270	12,950,930.00	18,823,070.00	102,000		
22	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟฟ้าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย	12,935,000	12,935,000	2,940,600	7,763,600.00	5,171,400.00	0	ม.ค.-เม.ย.69	
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันความรุนแรงของไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่รอยต่อชุมชน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย	2,795,000	2,795,000	0	2,795,000.00	0	0	ม.ค.-มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 ลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย	10,140,000	10,140,000	2,940,600.00	4,968,600.00	5,171,400.00	0	ก.พ.-เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายมททั้งงานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพะเยา
23	โครงการส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืน	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย	9,141,000	9,141,000	9,039,000	0	9,039,000.00	102,000	เม.ย.-ค.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2568
	กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่กลุ่ม คทช.ของจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง								เม.ย.-ค.ค.69	ลงนามในสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ตุลาคม 2569
	กิจกรรมย่อย 1 สร้างฝายถาวรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่กลุ่ม คทช. จังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง 11 พื้นที่ พื้นที่ละ 3 แห่ง รวมจำนวน 33 แห่ง		4,191,000	4,191,000	4,140,000	0	4,140,000.00	51000	29 เม.ย.-26 ค.ค.69	
	กิจกรรมย่อย 2 สร้างฝายกึ่งถาวรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่กลุ่ม คทช. จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง 11 พื้นที่ พื้นที่ละ 9 แห่ง รวมจำนวน 99 แห่ง		4,950,000	4,950,000	4,899,000	0	4,899,000.00	51000	29 เม.ย.-26 ค.ค.69	
24	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย	7,660,000	7,660,000	2,472,670	5,187,330.00	2,472,670.00	0	ธ.ค.68-ส.ค.69	อนุมัติโครงการวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2568
	กิจกรรมที่ 1 ปลูกหญ้าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน		4,900,000	4,900,000	1,448,090	3,451,910.00	1,448,090.00	0	16 ธ.ค.68 7 ส.ค.69	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ที่อนุมัติโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผล/แผนการดำเนินงาน
					PO	เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1-2	คงเหลือไว้เบิก	รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย		
	กิจกรรมที่ 2 ปลูกเสริมป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำสู่การเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน		1,110,000	1,110,000	322,580	787,420.00	322,580.00	0	16 ธ.ค. 68 5 ส.ค.69	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 สิงหาคม 2569
	กิจกรรมที่ 3 ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน		1,650,000	1,650,000	702,000	948,000.00	702,000.00	0	16 ธ.ค. 68 2 ส.ค.69	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 สิงหาคม 2569
25	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมแนวกันไฟ เส้นทางสายบ้านฮวก-ก๊วกทก อุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย	2,140,000	0	0	0	2,140,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กำหนด ราคากลาง	อนุมัติโครงการวันที่ 22 เมษายน 2569 อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการราคากลาง มีข้อทักท้วงเรื่องแบบรายการก่อสร้าง จึงได้ทำการประสานงานกับสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ออกแบบ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบปัญหา และอุปสรรคหลายข้อในการก่อสร้าง หน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณายกเลิกโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000	0	39,160	3,228,345.62	5,771,654.38	0	ต.ค.-ก.ย.69	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			262,754,000	219,919,722	100,845,886	41,457,245.12	195,612,681.92	25,684,072.96		