



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ประเด็นการพัฒนา

ที่ 1

พัฒนา
เกษตร
ให้มีมูลค่าสูง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง							
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา							
1	โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารมูลค่าสูงครบวงจร	8,841,860.00	8,283,947.12	557,912.88	ก.พ. - ก.ย. 68		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา	2,150,00.00	2,546,782.80	103,717.20	เม.ย. - ก.ค. 68	1) อบรบถ่ายทอด ความรู้ ลำไย อโวคาโด ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ รวมเกษตรกรจำนวน 500 ราย 2) นำเกษตรกรศึกษา ดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตร ประดู่ป่า จังหวัด ลำพูนและ ณ กลุ่ม ลำไยแปดงิ้วใหญ่ คุณภาพหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวงทุ่งเริง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก อโวคาโด อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						3) ส่งมอบวัสดุการเกษตร (ระบบน้ำ) ให้กับ แปลงเรียนรู้ จำนวน 5 จุด	
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัด	1,451,000.00	332,100.00	389,900.00	ก.พ. - ก.ย. 68	1) อบรบเพื่อพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพะเยา จำนวน 18 กลุ่ม 180 ราย 2) พัฒนาสินค้าเกษตร แปรรูปและบรรจุ ภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร	
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวเกษตรกรจังหวัดพะเยา	319,000.00	304,600.00	14,400.00	ก.พ. - ก.ย. 68	อบรมยุวเกษตรกร ในสถานศึกษาที่ได้รับ การจัดตั้งจากกรม ส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตร อำเภอ) จำนวน 9 แห่ง 81 ราย ให้มีจิตสำนึก รักการเกษตรสร้างเครือข่าย และมีแหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตร /ฐาน เรียนรู้ในโรงเรียน/	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						สถานศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 แห่ง	
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงตลาด และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	844,600.00	844,600.00	0.00	ก.พ. - ก.ย. 68	1) อบรมถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิต สินค้าเกษตรและเชื่อมโยง กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 200 ราย 2) ศึกษาดูงาน ณ วสข. หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, โฮมสเตย์ บ้านต้นนุ่นศรีสันถ์ จ.สุโขทัย และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านจำก้อ อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย	
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักคุณภาพ	2,168,100.00	2,155,490.00	12,610.00	เม.ย. - ส.ค. 68	1) อบรมถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุนการผลิต (พืชผัก) 2) ศึกษาดูงานลดต้นทุน การผลิต (พืชผัก) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนตำบลโป่งแยง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						จังหวัดเชียงใหม่/ ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนตำบลบ้านเป้า ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มพึ่งตนเองบ้านแพะ จังหวัดเชียงใหม่ - เกษตรกรในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 450 ราย 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชเศรษฐกิจ ร่วมกับการเพาะเห็ด ไมคอร์ไรซ่า เกษตรกร จำนวน 460 ราย 4) ส่งเสริมการปลูกผัก มูลค่าสูงในพื้นที่ 2 อำเภอ (อ.เมืองพะเยา และ อ.เชียงคำ) เกษตรกร จำนวน 100 ราย	
	กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อสร้างรายได้เสริมในแปลง พืชเศรษฐกิจและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่	680,000.00	650,540.00	29,460.00	ก.พ. - ก.ย. 68	อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง โพรงและการแปรรูป น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						จากพืช เกษตรกร จำนวน 120 ราย	
	กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน (IPM)	199,900.00	197,780.00	2120.00	ก.พ. - ก.ย. 68	อบรมถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมการผลิต พืชปลอดภัย เกษตรกร จำนวน 180 ราย	
	กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	328,900.00	322,454.32	6,445.68	ก.พ. - ก.ย. 68	1) อบรมถ่ายทอดความรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี 2) ศึกษาดูงานการผลิต เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 3) จัดทำแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพดี จำนวน 6 แปลง เกษตรกรจำนวน 250 ราย	
	กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว	200,600.00	200,600.00	0.00	ก.พ. - ก.ย. 68	ฝึกอบรมให้ความรู้ ในการลดต้นทุน การผลิตข้าวและฝึก ปฏิบัติจริง เกษตรกร จำนวน 250 ราย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา							
2	โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูนาและการแปรรูปแบบครบวงจร	424,800.00	421,600.00	3,200.00	มี.ค. - ก.ค. 68	ฝึกอบรมให้ความรู้ การเพาะเลี้ยงปูนา เกษตรกรจำนวน 40 ราย และการแปรรูปปูนา	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3	โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างต้นแบบการผลิต พันธุ์สัตว์น้ำขยายผลสู่ชุมชน	833,000.00	833,000.00	0.00	ส.ค. - ก.ย. 68	ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติการถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิต พันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกร จำนวน 360 ราย	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา							
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	10,000,000.00	4,063,065.93	5,936,934.07	พ.ค. 68 - เม.ย. 69	ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งลำห้วยแม่สุก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ การเกษตรในฤดูฝน / ป้องกันการกัดเซาะ ริมตลิ่ง/เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในฤดู เพาะปลูกและฤดูแล้ง พื้นที่ได้รับประโยชน์	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						800 ไร่ /ประชากรได้รับ ประโยชน์ 350ครัวเรือน)	
โครงการชลประทานพะเยา							
5	โครงการสร้างความมั่นคงทางน้ำภาคการผลิต	14,000,000.00	9,132,028.10	48,067.35	ก.พ. 68 - มี.ค. 69		งบประมาณที่ดำเนินการจริง 13,951,932.65 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาหนีบ	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	ก.พ. 68 - มี.ค. 69	อ่างเก็บน้ำ ฯ สามารถ กักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 65,000 ลูกบาศก์เมตร	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง 1	4,500,000.00	3,190,453.60	9,546.40	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	อ่างเก็บน้ำ ฯ สามารถ กักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 19,000 ลูกบาศก์เมตร	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง 2	3,000,000.00	946,176.45	2,053,823.55	ก.พ. - พ.ค. 69	ใช้ประโยชน์ในด้าน การเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมัน	3,300,000.00	2,084,566.40	1,215,433.60	ก.พ. 68 - มี.ค. 69	ใช้ประโยชน์ในด้าน การเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แนวทางหลวงพะเยา							
6	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตร จังหวัดพะเยา	15,000,000.00	14,349,931.00	650,069.00	มี.ค. - ก.ค. 68		งบประมาณที่ดำเนินการจริง 14,349,931.00 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กิจกรรมที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก บนทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน ห้วยข้าวก่ำ – น้ำจูน และทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยก ประตูชัย	10,000,000.00	9,699,995.00	300,005.00	มี.ค. - ก.ค. 68	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน ห้วยข้าวก่ำ - น้ำ จูน ระหว่างกม.3+355 - กม.8+180 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยก ประตูชัย ระหว่าง กม. 824+000 - กม. 826+960 (เป็นช่วงๆ)	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก บนทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง – ห้วยจิ้ง อำเภोजัน จังหวัดพะเยา	5,000,000.00	4,649,936.00	350,064.00	มี.ค. - ก.ค. 68	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจิ้ง ระหว่างกม. 54+645 - กม. 62+445 (เป็นช่วงๆ)	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7	โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่ง การเกษตรบนทางหลวง หมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน	20,000,000.00	19,822,079.73	177,920.27	เม.ย. - ส.ค. 68	บูรณะปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การขนส่งสะดวก ปลอดภัย ขณะนี้ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล สถิติการสัญจร	งบประมาณที่ดำเนินการจริง 19,822,079.73 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนา

ที่ 2

ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ สงคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์							
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา							
8	โครงการพัฒนาศูนย์ราชการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	8,500,000.00	166,980.00	8,182,020.00	มิ.ย. 68 - ม.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร เสนาอาสนะ และปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดอนาลโย ทิพยาราม เริ่มต้นสัญญาวันที่ 17 มิ.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ม.ค. 69	งบประมาณที่ดำเนินการจริง 8,349,000.00 บาท
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา							
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดินไทย - ลาว	2,100,000.00	2,018,575.00	81,425.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรผู้ประกอบการ ที่พัก 2) หลักสูตรผู้ประกอบการ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 3) หลักสูตรผู้ประกอบการ ของฝากที่ระลึก	งบประมาณที่ดำเนินการจริง 2,018,575.00 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว	600,000.00	518,575.00	81,425.00	เม.ย. - พ.ค. 68		
	กิจกรรมที่ 2 Farm Trip การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68		
	2.1 Farm Trip การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดินไทย - ลาว	500,000.00	500,000.00	0.00	25-27 มี.ค. 68		
	2.2 ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	29-30 ธ.ค. 67		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ สงคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						กิจกรรมที่ 2.1 จัดกิจกรรมท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 – 27 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 2.2 จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 29 – 30 ธ.ค. 67 ณ ด้านชายแดนถาวร บ้านฮวก ต.ภูซาง จ.พะเยา ภายในงาน ได้มีการจำหน่ายสินค้า ชุมชนผลิตภัณฑ์ สินค้า เกษตรปลอดภัยไทย - สปป.ลาว จำนวน 35 กลุ่ม สรุยอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 382,915 บาท	
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และหน่วยดำเนินงานร่วม จำนวน 24 แห่ง							
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและวิถี ชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา	11,795,000.00	11,633,467.00	161,533.00	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	กิจกรรมที่ 1 งานเวียนเทียน ทางน้ำ ฯ จำนวน 3 ครั้ง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียว ในโลก ประจำปี 2568	6,120,000.00	6,007,048.00	112,952.00	ก.พ. - ก.ค. 68	ครั้งที่ 1 วันมาฆบูชา วันที่ 11 – 13 ก.พ. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กิจกรรมที่ 2 งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	4-5 มี.ค. 68	รายได้ ทุน เวียน	
	กิจกรรมที่ 3 งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปฐาพระเจ้าตนหลวง	1,800,000.00	1,754,919.00	45,081.00	5-11 พ.ค. 68	3,333,362.40 บาท	
	กิจกรรมที่ 4 งานสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ม้งพะเยา	493,500.00	493,500.00	0.00	30 ธ.ค. 67 – 1 ม.ค. 68	ครั้งที่ 2 วันวิสาขบูชา วันที่ 11 – 12 พ.ค. 68	
	กิจกรรมที่ 5 งานประเพณีสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง	1,921,500.00	1,918,000.00	3,500.00	11-13 มี.ค. 68	รายได้ ทุน เวียน 2,602,851.80 บาท ครั้งที่ 3 วันอาสาฬหบูชา วันที่ 9 – 11 ก.ค. 68 รายได้ ทุน เวียน 3,274,083.80 บาท กิจกรรมที่ 2 งานประเพณี บวงสรวง ฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มี.ค. 68 รายได้ ทุน เวียน 2,208,466 บาท กิจกรรมที่ 3 งานประเพณี แปดเป็ง ฯ ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 68 รายได้ ทุน เวียน 7,005,330 บาท กิจกรรมที่ 4 งานสืบสาน ฯ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 67 - วันที่ 1 ม.ค. 68 รายได้ ทุน เวียน 2,495,300 บาท	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ สงคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						กิจกรรมที่ 5 งานประเพณี สงน้ำ ฯ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มี.ค. 68 รายได้หมุนเวียน 2,602,851.80 บาท	
แขวงทางหลวงพะเยา							
11	โครงการบูรณาการท่องเที่ยว	20,000,000.00	19,935,050.00	64,950.00	เม.ย. - ส.ค. 68	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และราวกันอันตราย เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการจราจร และสร้างศักยภาพ การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและป้องกัน อุบัติเหตุขณะอยู่ระหว่าง เก็บข้อมูลสถิติการสัญจร	งบประมาณที่ดำเนินการจริง 19,935,050.00 บาท
	กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน	20,000,000.00	19,935,050.00	64,950.00			

ประเด็นการพัฒนา

ที่ 3

พัฒนาศักยภาพ

การค้า การลงทุน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือ จ่าย/ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม							
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา							
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชน บริเวณถนน สายเอเชีย 1 แยกบ้านเอื้ออาทร - ถนนสุสาน - กว๊านพะเยา	34,146,700.00	0.00	0.00	ส.ค. 68 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 ส.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 มิ.ย. 69 หากดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อพื้นที่ 500 ไร่ และประชากร 250 ครัวเรือน	งบประมาณที่ดำเนินการจริง 19,935,050.00 บาท
แขวงทางหลวงพะเยา							
13	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา	20,000,000.00	19,519,915.56	480,084.44	เม.ย. - ส.ค. 68	บูรณะทางหลวง หมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจั่ว ตำบลหงส์หิน ตำบล ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขณะนี้อยู่ระหว่าง เก็บข้อมูลสถิติการสัญจร	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง 19,547,900.18 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือ จ่าย/ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา							
14	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านการตลาดและขยายช่องทางการค้าจังหวัดพะเยา	1,131,600.00	957,557.00	174,043.00	ม.ค.-ส.ค. 68	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม ผู้ประกอบการ จำนวน 50 ราย เรื่อง การตลาด ยุคใหม่ การนำ AI มาใช้ในการยุทธการตลาด การทำตลาดแบบ INFLUENCER การต่อยอดผลิตภัณฑ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการด้านการตลาดยุคใหม่	253,600.00	133,619.00	119,981.00	ม.ค. - มี.ค. 68		
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา	878,000.00	823,938.00	54,062.00	30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68	กิจกรรมที่ 2 จัดงาน แสดง ฯ ภายใต้ชื่องาน “PHAYAO MEE Dee 2025” ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 ณ เจมมอลล์ กรุงเทพฯ ฯ ยอดจำหน่าย 899,871 บาท	

ประเด็นการพัฒนา

ที่ 4

ประเด็นที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือ จ่าย/ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความมั่นคง							
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยดำเนินงานร่วม จำนวน 9 อำเภอ							
15	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา	6,533,000.00	6,370,220.00	108,780.00	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงาน ฯ จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้กลไก การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในอำเภอ สถานีศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา	27,200.00	11,060.00	16,140.00	เม.ย. 68	กิจกรรมที่ 2 ต้อนรับ คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบ ศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียน ดงเจนวิทยาคม , สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา , สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดพะเยา และศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา	
	กิจกรรมที่ 2 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ระดับประเทศ ติดตามประเมินผลงานจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่	192,000.00	192,000.00	0.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	กิจกรรมที่ 3 อบรบพัฒนา ศักยภาพ ฯ แกนนำเด็ก และเยาวชนจังหวัดพะเยา จากโรงเรียนมัธยมศึกษา	
	กิจกรรมที่ 3 อบรบพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง จังหวัดพะเยา	342,400.00	324,400.00	0.00	เม.ย. 68		
	กิจกรรมที่ 4 ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL AND TO BE NUMBER ONE DANCERSE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา	353,400.00	333,900.00	8,400.00	ก.พ. 68		
	กิจกรรมที่ 5 ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในระดับภาคเหนือ	414,700.00	410,260.00	4,400.00	ก.พ. 68		
	กิจกรรมที่ 6 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ	85,900.00	84,900.00	0.00	ก.พ. 68		
	กิจกรรมที่ 7 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับกรุงเทพมหานคร	34,200.00	34,200.00	0.00	มี.ค. - เม.ย. 68		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือ จ่าย/ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กิจกรรมที่ 8 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ	207,600.00	207,600.00	0.00	เม.ย. - พ.ค. 68	19 แห่งรวมเด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน กิจกรรมที่ 4 ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ณ ศูนย์การค้า TOPS PLAZA สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมที่ 5 ร่วมกิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 6 ร่วมกิจกรรม ประกวดเยาวชนต้นแบบ ฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ร่วมกิจกรรม ประกวดเยาวชนต้นแบบ ฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 8 ร่วมกิจกรรม ประกวดเยาวชนต้นแบบ ฯ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือ จ่าย/ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						กิจกรรมที่ 9 ร่วมกิจกรรมประกวดผลงาน ฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.ค. 68 กิจกรรมที่ 10 ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพล ฯ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 11 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE พะเยา ฯ ณ โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สมาชิกอำเภอ/ชมรม จำนวน 300 คน กิจกรรมที่ 12 ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ ฯ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
15 (ต่อ)	กิจกรรมที่ 9 ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่	694,000.00	589,200.00	104,780.00	ก.พ. 68		
	กิจกรรมที่ 10 ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	1,223,500.00	1,213,060.00	10,440.00	ก.ค. 68		
	กิจกรรมที่ 11 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE พะเยา และประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา	408,600.00	386,500.00	6,000.00	ก.ค. 68		
	กิจกรรมที่ 12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE	162,400.00	34,040.00	8,760.00	มี.ค. - มี.ย. 68		
	กิจกรรมที่ 13 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน	894,000.00	831,000.00	63,000.00	พ.ค. - ก.ค. 68		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา							
16	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21	3,371,000.00	2,820,790.80	514,386.20	ธ.ค. 67 - มี.ย. 68	ผู้ฝึกอบรม จำนวน 403 คน มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น 10 กลุ่ม ได้แก่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ สงคืน (บาท)	ช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						1) ผลิตรั้วสนไหม เพื่อสุขภาพความงาม 2) การเพิ่มมูลค่าจาก ผลิตรั้วผ้า 3) การพัฒนาผลิตรั้ว จากถ่านไม้ 4) การแปรรูปผลิตผล ทางการเกษตร จากการดำเนินงาน รายได้เฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 6.47 ต่อปี และสำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานพะเยา ได้มีการติดตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในแบบDVCENTER กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	

ประเด็นการพัฒนา

ที่ 5

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน							
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงใหม่)							
17	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันแบบบูรณาการ	17,720,800.00	17,700,675.00	20,125.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กิจกรรมที่ 1 จัดหา จัดชุดลาดตระเวน ฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และดับไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	4,105,000.00	4,084,875.00	20,125.00	ก.พ. - เม.ย. 68	จำนวน 50 ชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่รวม	
	กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัย คุกคามในช่วงไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	5,270,800.00	5,270,800.00	0.00	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	จำนวน 250 คน โดยดำเนินการในพื้นที่ป่า	
	กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	หรือรอบพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ที่องค์จังหวัดพะเยา	
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันความรุนแรง ของไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่รอยต่อชุมชน	5,590,000.00	5,590,000.00	0.00	ก.พ. - เม.ย. 68	และพื้นที่เสี่ยงการเผา ในพื้นที่โล่ง กิจกรรมที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯ จำนวน 86 ชุมชนเครือข่ายพนักงาน เจ้าหน้าที่รวมจำนวน 430 คน โดยจัดหา จัดชุดลาดตระเวน จำนวน 90 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68) ดำเนินการในพื้นที่ หรือรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						และพื้นที่ คุ่มครองตามกฎหมายป่าไม้ กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างภาคีเครือข่าย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาสาสมัครชุมชนจำนวน 100 รุ่น 2,000 คน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 18 ก.พ. 68 ในพื้นที่หรืออยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมที่ 4 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 1,000 กิโลเมตร ดำเนินการในเดือนก.พ. - เม.ย. 68 ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่รอยต่อชุมชนกับป่าอนุรักษ์และพื้นที่คุ่มครองตามกฎหมายป่าไม้ จากการดำเนินโครงการ ทำให้จุดความร้อน(Hotspot) ระหว่างวันที่ 1 – 30	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						เม.ย. 69 จำนวน 6 จุด และระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 68 จำนวน 245 จุด	
18	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	22,345,300.00	22,309,277.52	36,022.48	ม.ค.-ก.ย. 68	กิจกรรมที่ 1 ปลูกหญ้า ฯ จำนวน 2,000 ไร่ ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 18 แปลง ดังนี้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทุกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ปลูกหญ้าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความ หลากหลายทางชีวภาพและเสริมรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	ม.ค.-ก.ย. 68	1) อช.ดอยหลวง 2) อช.ภูซาง	
	กิจกรรมที่ 2 ปลูกเสริมป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำสู่ การเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	5,150,000 (วงเงินในสัญญา)	5,150,000.00	0.00	ม.ค.-ก.ย. 68	3) อช.ดอยภูนาง	
	กิจกรรมที่ 3 ฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำ กว๊านพะเยาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม	2,445,300.00	2,409,277.52	36,022.48	ก.พ.-ส.ค. 68	กิจกรรมที่ 2 ปลูกเสริมป่า ฯ จำนวน 5,000 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 10 แปลง ดังนี้	
	กิจกรรมที่ 4 ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่า ต้นน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	ม.ค.-ก.ย. 68	1) อช.ดอยหลวง 2) อช.แม่ปืม 3) อช.ดอยภูนาง กิจกรรมที่ 3 ฟื้นฟู และสร้างความชุ่มชื้น ฯ โดยการก่อสร้างฝายต้นน้ำ จำนวน 3 ประเภท 4 ขนาด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วงระยะเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						รวมจำนวน 159 แห่ง ประกอบด้วย 1) ฝ่ายคอกหมู ขนาด 3 เมตร จำนวน 123 แห่ง 2) ฝ่ายกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร จำนวน 25 แห่ง 3) ฝ่ายกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร จำนวน 5 แห่ง 4) ฝ่ายกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร จำนวน 6 แห่ง กิจกรรมที่ 4 ปลูกละออง จำนวน 10 แปลง แปลงละ 300,000 กล้า รวมจำนวน 3,000,000 กล้า ในพื้นที่อช.ดอยหลวง และอช.ดอยภูนาง จากการดำเนินโครงการ ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ 50,000 ไร่ 250 คน 82 ครัวเรือน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ สงคืน (บาท)	ช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หน่วยดำเนินงานร่วม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและสำนักงานสภรณจังหวัดพะเยา							
19	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดพะเยา	900,000.00 (ตาม พ.ร.บ.)	671,464.00	228,536.00	มี.ค. - มี.ย. 68	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม การแปรรูปสมุนไพร ฯ ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำแปลงสาธิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง 719,200 บาท
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	102,000.00	98,784.00	3,216.00	มี.ค. 68	จากสมุนไพร (แปรรูป ตะไคร้หอมเป็นสเปรย์ พ่นยุง) และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยาวิสาหกิจชุมชน รักภมสมุนไพรจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทุกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่าย และขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพะเยา	798,000.00	572,680.00	225,320.00	30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 68	กิจกรรมที่ 2 คัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการครูและบุคลากร ทางการศึกษา รวมจำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน การพัฒนาเยาวชนต้นแบบ (Model) ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 68 ณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/ ส่งคืน (บาท)	ช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีและ โครงการสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์บรมราช ชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมสร้างเครือข่าย และสร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 แห่ง ในจังหวัดพะเยา จำนวน 8 ครั้งต่อรุ่น รุ่น ละ 100 คน รวมจำนวน 800 คน	



