
แผนและความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน
และการใชง้บประมาณ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวดัพะเยา



หนา้ที ่1

ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

144,284,800     144,162,500             68,890,500                  10,486,520.50      130,339,979.50       3,458,300                   

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางตลาดน า 

นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้

ส านักงานประมง

จังหวัดพะเยา

2,442,500       2,420,600              0 1,781,640.00      638,960.00           21,900                      อนุมัติโครงการวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ตามแนวทาง

ตลาดน า นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้

ส านักงานประมง

จังหวัดพะเยา

1,388,300       1,380,800              0 1,371,800.00        9,000.00              7,500                       

กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาต้นแบบการเพาะเล้ียงกุ้งฝอยและหอยขม 

ด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเล้ียงสัตว์น้้า

468,300           466,500                   0 466,500.00          0 1,800                          มี.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเพ่ือสร้างต้นแบบ 

การผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าขยายผลสู่ชุมชน

920,000           914,300                   0 905,300.00          9,000.00                5,700                         พ.ค.-มิ.ย.69  แผนด้าเนินการอบรม จ้านวน 360 คน จ้านวน 9 รุ่น (9 อ้าเภอ) 

รุ่นละ 2 วัน ภายใน 19 พ.ค.69 - 18 มิ.ย.69

 (เป็นช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง)

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือก ตามแนวทาง

ตลาดน า นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้

ส านักงานเกษตร

จังหวัดพะเยา

1,054,200       1,039,800              -                          409,840.00        629,960.00           14,400                     

กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมการผลิตกาแฟ 238,000           223,600                   0 108,080.00          115,520.00            14,400                        ก.พ.-เม.ย.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

กิจกรรมย่อย 2.2 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ 232,400           232,400                   0 144,660.00          87,740.00              0 ก.พ.-มี.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

กิจกรรมย่อย 2.3 ส่งเสริมการผลิตส้มโอคุณภาพอ้าเภอเชียงม่วน 391,000           391,000                   0 30,300.00            360,700.00             0 ก.พ.-พ.ค.69  - ด้าเนินการฝึกอบรมเดือน พ.ค. 2569

 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตรแปลงเรียนรู้และบรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน มิ.ย. 2569

กิจกรรมย่อย 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแคนตาลูป 192,800           192,800                   0 126,800.00          66,000.00              0 ก.พ.-มี.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดพะเยา

39,448,000     39,448,000             31,940,500               7,221,500.00      31,940,500.00       286,000                     อนุมัติโครงการวันท่ี 28 กันยายน 

2568

กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมล้าน้้าลาว บ้านหย่วน 

หมู่ท่ี 3 และบ้านดอนไชย หมู่ท่ี 5 ต้าบลหย่วน อ้าเภอเชียงค้า 

จังหวัดพะเยา

13,732,000       13,732,000               10,104,000                 3,368,000.00        10,104,000.00        260,000                       18 ธ.ค.69 -

14 ก.ย.69

ลงนามในสัญญาวันท่ี 18 ธันวาคม 2568 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 14 กันยายน 2569 จ้านวน 9 งวดงาน 

งวดงานท่ี 1 จัดท้าแผนการก่อสร้าง เจาะส้ารวจช้ันดิน อนุมัติวัสดุ

งวดงานท่ี 2 ปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ขุดปรับดินใต้ฐานหินท้ิง 

ท้ิงหินฐานเข่ือน

งวดงานท่ี 3 ปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ปรับดินใต้ฐานหินท้ิง 

ท้ิงหินฐานเข่ือน ติดต้ังกล่องลวดตาข่ายแกเบ้ียน

งวดงานท่ี 4 ติดต้ังวัสดุกรอง งานทรายถม ติดต้ังระบบสมอดิน

งวดงานท่ี 5 ติดต้ังลวดตาข่ายกล่องแกเบ้ียนเรียงหิน ติดต้ังวัสดุกรอง งานทรายถม 

ติดต้ังระบบสมอดิน งานเรียงหิน

งวดงานท่ี 6 ติดต้ังลวดตาข่ายกล่องแกเบ้ียน ติดต้ังวัสดุกรอง 

งานทรายถม ติดต้ังระบบสมอดิน งานเรียงหิน งานก่อสร้างคาน 

ค.ส.ล. ฐานราวกันตก 

งวดงานท่ี 7 ติดต้ังวัสดุกรอง งานทรายถม ติดต้ังระบบสมอดิน 

งานเรียงหิน พร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็กหลังเข่ือน ก่อสร้า

งคาน ค.ส.ล. 

งวดงานท่ี 8 งานเรียงหินพร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็กหลังเข่ือน 

ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. ฐานราวกันตก งานถมดิน ปรับระดับ

งวดงานท่ี 9 ก่อสร้างราวกันตก งานถมดินหลังเข่ือน งานท้ิงหินใหญ่ปิด-หัวท้ายเข่ือน

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ

แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



หนา้ที ่2ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขณะน้ี ได้เบิกจ่ายงวดงานท่ี 1 - 3 จ้านวน 3,368,000 บาท 

เรียบร้อยแล้ว ผลงานรวม 67.69 % แผนงานรวม 75.77 % 

ผลงานช้ากว่าแผนงาน 8.08 %

ขณะน้ีอยู่ระหว่างด้าเนินการงานงวดท่ี 4 – 6 และจะมีการแก้ไขสัญญา

ปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบัน 

โดยคาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 4 - 6 เดือนมิถุนายน 2569 แ

ละคาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 7 - 9 ภายในเดือนสิงหาคม 2569

กิจกรรมท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงสะพานข้ามล้าน้้างิม  

บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ท่ี 14 ต้าบลออย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

12,967,000       12,967,000               11,011,750                 1,943,250.00        11,011,750.00        12,000.00                   ลงนามในสัญญาวันท่ี 27 มกราคม 2569

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 24 ตุลาคม 2569 จ้านวน 8 งวดงาน 

งวดงานท่ี 1 (ช่วงเหนือน้้า ความยาว 210 เมตร) จัดท้าแผนก่อสร้าง  เจาะส้ารวจช้ัน

ดิน ส้ารวจแนวก่อสร้าง

งวดงานท่ี 2  (ช่วงเหนือน้้า ความยาว 210 เมตร) ปรับพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน ติดต้ังชุด

สมอดิน

งวดงานท่ี 3  (ช่วงเหนือน้้า ความยาว 210 เมตร) ปรับพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง  ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน ติดต้ัง

ชุดสมอดิน

งวดงานท่ี 4 (ช่วงเหนือน้้า ความยาว 210 เมตร) ปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง ท้ิงหินตีนเข่ือน 

บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน งานเรียงหินหน้าเข่ือน ติดต้ังชุด

สมอดิน

งวดงานท่ี 5 (ช่วงท้ายน้้า ความยาว 200 เมตร)  ปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง ท้ิงหินตีนเข่ือน 

บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน เรียงหินหน้าเข่ือน  

ติดต้ังชุดสมอดิน 

งวดงานท่ี 6 (ช่วงท้ายน้้า ความยาว 200 เมตร)  ปรับพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเก

เบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน เรียงหินหน้าเข่ือน ติดต้ังชุดสมอดิน
งวดงานท่ี 7 (ช่วงท้ายน้้า ความยาว 200 เมตร)  ปรับพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเกเบ้ียน ท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหินใส่กล่องเก

เบ้ียน ถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน 

เรียงหินหน้าเข่ือน ติดต้ังชุดสมอดิน 

งวดงานท่ี 8 งานท้ิงหินใหญ่ปิด - หัวท้ายเข่ือน งานถมดินอัดแน่น 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ชาวงเหนือน้้าและท้ายน้้า) ก่อสร้างราวกันตก 

 - ขณะน้ี ได้เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15 % จ้านวน 1,943,250 บาท เรียบร้อบแล้ว

ผลงานรวม 38.36 % แผนงานรวม 38.67 %- ผลงานช้ากว่าแผนงาน – 0.31 %

ขณะน้ี อยู่ระหว่างด้าเนินการงานงวดท่ี 1 - 4 คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 1 - 4 ภายใน

เดือนมิถุนายน 2569



หนา้ที ่3ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงล้าน้้างิม บ้านดอนแก้ว 

หมู่ท่ี 2 ต้าบลออย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

12,749,000       12,749,000               10,824,750                 1,910,250.00       10,824,750.00        14,000.00                   ลงนามในสัญญาวันท่ี 27 มกราคม 2569 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 24 ตุลาคม 2569 จ้านวน 8 งวดงาน 

งวดท่ี 1 จัดท้าแผนการก่อสร้าง  ติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด

เก่ียวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณหน้าสถานท่ีก่อสร้าง การเจาะ

ส้ารวจ ส้ารวจแนวก่อสร้าง วางผัง ส้ารวจวางหมุดหลักฐาน

ทางราบและทางด่ิง

งวดงานท่ี 2 (งานก่อสร้างฝ่ังซ้ายน้้า  ความยาว 235 เมตร) 

การปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง งานท้ิงหินตีนเข่ือน บรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียนพร้อมติดต้ัง ท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์

หลังเข่ือน งานถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน งานรรจุหิน

ใส่กล่องแมทเทรส

งวดงานท่ี 3 (งานก่อสร้างฝ่ังซ้ายน้้า ความยาว 235 เมตร) ก

ารปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง การท้ิงหินตีนเข่ือน การบรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียน พร้อมติดต้ัง การท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์

หลังเข่ือน การถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน การบรรจุหินใส่

กล่องแมทเทรส

งวดท่ี 4 (งานก่อสร้างฝ่ังซ้ายน้้า ความยาว 235 เมตร) 

การปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง การท้ิงหินตีนเข่ือน การบรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียน การท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์หลังเข่ือน

 ตามรูปแบบ การถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน บรรจุหิน
งวดงานท่ี 5 (งานก่อสร้างฝ่ังขวาน้้า ความยาว 265 เมตร) 

ปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง การท้ิงหินตีนเข่ือน การบรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียนพร้อมติดต้ัง การท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์หลังเข่ือน 

การถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน

งวดงานท่ี 6 (งานก่อสร้างฝ่ังขวาน้้า ความยาว 265 เมตร) 

การปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง การท้ิงหินตีนเข่ือน การบรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียน พร้อมติดต้ัง การท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์หลังเข่ือน การถมทรายอัด

แน่นหลังเข่ือน 

งวดงานท่ี 7 (งานก่อสร้างฝ่ังขวาน้้า ความยาว 265 เมตร) 

การปรับบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง การท้ิงหินตีนเข่ือน การบรรจุหิน

ใส่กล่องเกเบ้ียน การท้าช้ันแผ่นใยสังเคราะห์หลังเข่ือน 

การถมทรายอัดแน่นหลังเข่ือน

งวดงานท่ี 8 การงานท้ิงหินใหญ่ปิด - หัวท้ายเข่ือน การก่อสร้าง

ท่อ ค.ส.ล. การถมดินอัดแน่นหลังเข่ือนปรับระดับ เข้าหาดินเดิม 

การก่อสร้างราวกันตก พร้อมคาน ค.ส.ล. BF1 (ฝ่ังซ้ายน้้า) 

การก่อสร้างราวกันตก พร้อมคาน ค.ส.ล. BF1 (ฝ่ังขวาน้้า) 

การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ฝ่ังขวาน้้า)



หนา้ที ่4ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขณะน้ี เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15 % จ้านวน 1,910,250.00 บาท เรียบร้อยแล้ว 

ผลงานรวม 39.78 % แผนงานรวม 40.66 % ผลงานช้ากว่าแผนงาน - 0.88 %

ขณะน้ี อยู่ระหว่างด้าเนินการงานงวดท่ี 1 - 4 คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 1 - 4 

ภายในเดือนมิถุนายน 2569

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ส านักงานเกษตรจังหวัด

พะเยา

1,770,200       1,770,200              0 745,800.00        1,024,400.00        0  อนุมัติโครงการ 21 มกราคม 2569

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว 307,200           307,200                   0 307,200.00          0 0  เม.ย.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์คุณภาพ

อย่างย่ังยืน

369,400           369,400                   0 136,900.00          232,500.00            0  มี.ค.-ก.ย.69   - อบรมเกษตรกร จ้านวน 6 จุดๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 1 วัน  

ด้าเนินการคร้ังท่ี 31 มีนาคม - 10 เม.ย. 2569

 และคร้ังท่ี 14 - 22 พ.ค. 2569  

 - จัดท้าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จ้านวน 12 แปลง จัดซ้ือวัสดุ 

มิ.ย. 2569 จัดท้าและติดตามผลแปลงฯ เม.ย. - ก.ย.2569

กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับการผลิตล้าไยคุณภาพ 780,000           780,000                   0 196,900.00          583,100.00            0  เม.ย.-ก.ย.69  - อบรมการวางระบบน้้า จ้านวน 5 จุดๆ ละ 2 วัน 

วันท่ี 2-24 เม.ย. 2569

 - อบรมการผลิตล้าไยสดช่อ จ้านวน 4 จุด จุดละ 2 วัน 

วันท่ี 19-29 พ.ค.2569

 - อบรมการท้าล้าไยนอกฤดู จ้านวน 1 จุด จ้านวน 2 วัน 

วันท่ี 4-5 มิ.ย. 2569

- จัดท้าแปลงเรียนรู้ระบบน้้า และแปลงเรียนรู้ล้าไยสดช่อ 

แผนด้าเนินการภายในเดือน พ.ค. 2569 ถึงเดือน ก.ย. 2569

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถ่ัว 212,100           212,100                   0 104,800.00          107,300.00            0  พ.ค.69   - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จ้านวน 4 จุด จุดละ 2 วัน 

วันท่ี 19 - 29 พ.ค. 2569 (ยืมเงินแล้ว)

 - จัดท้าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว จ้านวน 4 จุด 

ภายวันท่ี 29 พ.ค. 2569

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม

101,500           101,500                   0 0 101,500.00            0  พ.ค.69  อบรม จ้านวน 2 รุ่น (50 ราย/รุ่น) รุ่นละ 1 วัน ด้าเนินการ

ภายในวันท่ี 28 - 29 พ.ค.2569



หนา้ที ่5ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ส านักงานเกษตร

จังหวัดพะเยา

2,266,800 2,235,700              0 737,580.50        1,498,119.50        31,100                     อนุมัติโครงการวันท่ี 30 ธันวาคม 2568

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ส้านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 413,900           413,900                   0 156,060.00          257,840.00            0  มี.ค.-ส.ค.69  - ด้าเนินการอบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เม่ือวันท่ี 5 - 6 มี.ค.2569

 - อยู่ระหว่างด้าเนินการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 240,000 บาท เดือน พ.ค. - ส.ค.2569

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรปราดเปร่ือง 

(Smart Farmer & Young Smart Farmer) 

เพ่ือยกระดับสู่ผู้ประกอบการเกษตร

ส้านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 113,500           90,400                     0 0 90,400.00              23,100                        เม.ย.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพะเยา

ส้านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 1,032,400        1,024,400                0 0 1,024,400.00          8,000                          พ.ค.-ก.ย.69 ด้าเนินการอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เม่ือวันท่ี 28,29 พ.ค.2569 

 - อยู่ระหว่างด้าเนินการจ้างเหมาพัฒนาสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 720,000 บาท 

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ 15 พ.ค.2569 

ลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2569 ส่งเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.2569

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคการเกษตร 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

ส้านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานพะเยา
707,000           707,000                   0 581,520.50          125,479.50            0  พ.ค.-มิ.ย.69 ด้าเนินการฝึกอบรม จ้านวน 9 รุ่น รุ่นละ 20 คน

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 4 รุ่น                                       

อยู่ในระหว่างด้าเนินงาน 5 รุ่น ดังน้ี

 - เดือนพฤษภาคม 2569 จ้านวน 2 รุ่น

 - เดือนมิถุนายน 2569 จ้านวน 3 รุ่น

5 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเกษตร แขวงทางหลวงชนบท

พะเยา

40,000,000     40,000,000             36,950,000               0 36,950,000.00       3,050,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

ถนนสาย แยก ทล.1353 - อ่างเก็บน้้าแม่ปืม อ้าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา ปริมาณ 1 แห่ง

15,000,000       15,000,000               12,000,000.00             0 12,000,000.00        3,000,000                     9 เม.ย. - 

6 ก.ย.69

 ลงนามในสัญญาวันท่ี 9 เมษายน 2569 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 6 กันยายน 2569

จ้านวน 5 งวดงาน

อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย 

ทช.พย.4017 - บ้านร่องครก อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา ปริมาณ 1 แห่ง

25,000,000       25,000,000               24,950,000                 0 24,950,000.00        50,000                        9 มี.ค.. - 

6 ก.ย.69

 ลงนามในสัญญาวันท่ี 9 มีนาคม 2569 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 6 กันยายน 2569

จ้านวน 5 งวดงาน

ผลการด้าเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงาน 51.391%

6 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าและก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการชลประทานพะเยา 55,993,000     55,993,000             0 0 55,993,000.00       0 อนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2568 จ านวน 11 กิจกรรม 

(เฉพาะกิจกรรมท่ี 1 – 11)

กิจกรรมย่อยท่ี 1ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยต้นตุ้ม ต้าบลห้วยลาน 

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

3,000,000         3,000,000                0 0 3,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองถุ ต้าบลห้วยลาน 

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

2,000,000        2,000,000                0 0 2,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยผาหนีบ ต้าบลสันโค้ง 

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

10,000,000       10,000,000               0 0 10,000,000.00        0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยตาดแซะ ต้าบลสันโค้ง 

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

3,000,000         3,000,000                0 0 3,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยฮุง ต้าบลหนองหล่ม 

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

3,000,000         3,000,000                0 0 3,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยบง ต้าบลห้วยแก้ว 

อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

3,000,000         3,000,000                0 0 3,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยแก้ว ต้าบลห้วยแก้ว 

อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

5,000,000        5,000,000                0 0 5,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569



หนา้ที ่6ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าร่องปอ ต้าบลดงเจน 

อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

10,000,000       10,000,000               0 0 10,000,000.00        0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 9 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยผาลาด ต้าบลสระ 

อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

496,000           496,000                   0 0 496,000.00             0  มี.ค. - ส.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยหงส์น้อย ต้าบลสระ 

อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

497,000           497,000                   0 0 497,000.00            0  มี.ค. - ส.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยมุ่น ต้าบลปง อ้าเภอปง 

จังหวัดพะเยา

10,000,000       10,000,000               0 0 10,000,000.00        0  มี.ค. - ส.ค.69  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมย่อยท่ี 12 อาคารทดน้้าแก้มลิง จ้านวน 3 แห่ง 

ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

6,000,000        6,000,000                0 0 6,000,000.00          0  มี.ค. - ส.ค.69 อนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2569

มีแผนด้าเนินการภายในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2569

7 โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต ค.ส.ล. 

ช้ันเดียว ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนต าบล

ผาช้างน้อย

2,364,300       2,295,000                      2,295,000.00                      69,300   ก.ค. - ก.ย.69 อนุมัติโครงการวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2569

ด าเนินการยกเลิกประกาศตัวผู้ชนะ และอยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง่

เน่ืองจาก อบต.ผาช้างน้อย ได้ด้าเนินการเรียกผู้รับจ้างมาท้าสัญญา ในวันท่ี 28 พ.ค.69

แต่ก่อนท้าสัญญาผู้รับจ้างมีข้อซักถามมาหลายข้อในเร่ืองของการก้าหนดคุณลักษณะ

ในประกาศประกวดราคา ในเร่ืองของคุณสมบัติของห้องเย็น ตามแบบแสดงรายการ 

ปริมาณและราคา (แบบ ปร.4) และตามแบบแปลนโครงการอ ได้ก้าหนดย่ีห้อ

ของสินค้าไว้ อาจท้าให้ผิด พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ดังน้ัน อบต.ผาช้างน้อยได้ด้าเนินการยกเลิกประกาศดังกล่าว 

และแจ้งให้โครงการหลวงฯ แก้ไขแบบรูปรายการใหม่ โดยไม่ก้าหนดรุ่น/ย่ีห้อ 

และด้าเนินการข้ึนประกาศใหม่ เพ่ือให้ได้ตัวผู้รับจ้างและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังน้ี เม่ือด้าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

และก้าหนดราคากลางเสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถข้ึนประกาศได้ในวันท่ี 

12 มิ.ย.69 ประกาศผู้ชนะวันท่ี 24 มิ.ย.69 และจะลงนามในสัญญาได้วันท่ี 9 ก.ค.69

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 55,244,100     23,883,500             3,045,959                 10,334,100.00    24,326,359.00       20,583,641               

8 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว องค์การบริหารส่วนต าบล

ภูซาง

1,000,000       1,000,000              0 980,000.00        0 20,000                      อนุมัติโครงการวันท่ี 28 ตุลาคม 2568

กิจกรรม Famtrip การท่องเท่ียวเช่ือมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว

 กิจกรรมย่อย ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย - ลาว 1,000,000        1,000,000                0           980,000.00 0                        20,000   ธ.ค.69

9 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ส านักงานการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดพะเยา

1,000,000       1,000,000              0 983,000.00        0 17,000                      อนุมัติโครงการวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรม Night Run @Phayao 1,000,000        1,000,000                0 983,000.00          0 17,000                        มี.ค.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

10 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน

ส านักงานการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดพะเยา

810,600         810,600                 0 810,600.00        0 0  อนุมัติโครงการวันท่ี 22 ตุลาคม 2568

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการ

การท่องเท่ียวแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน (9 อ้าเภอ)

810,600           810,600                   0 810,600.00          0 0  ก.พ.-เม.ย.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว

 ด้าเนินการเสร็จแล้ว



หนา้ที ่7ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

11 โครงการ Phayao Food Festival 1st 2026 มหกรรม 

ล า ฮิม กว๊าน

ส านักงานการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดพะเยา

2,000,000       2,000,000              1,929,959                 0 1,929,959.00        70,041                      อนุมัติโครงการวันท่ี 30 ธันวาคม 2568

กิจกรรม Phayao Food Festival 1st 2026 มหกรรม ล้า ฮิม กว๊าน 2,000,000        2,000,000                1,929,959.00               0           1,929,959.00 70,041                        พ.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว (วันท่ี 29 - 31 พฤษภาคม 2569)

ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง

12 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศกาล งานประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชาติพันธ์ุ จังหวัดพะเยา

ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา

16,794,900     16,794,900             1,116,000                 7,560,500.00      9,118,400.00        116,000                     อนุมัติโครงการวันท่ี 16 ตุลาคม 2568

1. วันมาฆบูชา วันท่ี 3 มีนาคม 2569 

2. วันวิสาขบูชา วันท่ี 31 พฤษภาคม 2569 

3. วันอาสาฬหบูชา วันท่ี 29 กรกฎาคม 2569

กิจกรรมท่ี 1 งานเวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยาหน่ึงเดียวใน 10,697,900     10,697,900             1,116,000                 3,669,500.00      6,918,400.00        110,000                     
 

   กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมงานประเพณีเวียนเทียน เทศบาลเมืองพะเยา 9,000,000        9,000,000                0        3,111,500.00           5,778,500.00                  110,000.00   มี.ค.-ก.ค.69  คร้ังท่ี 1 เบิกจ่ายแล้ว (3,111,500 บาท)

คร้ังท่ี 2 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง

   กิจกรรมย่อย 1.2 พิธีการทางศาสนาในงานประเพณีเวียนเทียน

ทางน้้ากลางกว๊านพะเยาหน่ึงเดียวในโลก

ส้านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพะเยา

330,000           330,000                                    220,000.00           110,000.00             220,000.00 0   มี.ค.-ก.ค.69  คร้ังท่ี 1 เบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 110,000 บาท 

คร้ังท่ี 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

   กิจกรรมย่อย 1.3 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ส้านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพะเยา

1,367,900        1,367,900                                 896,000.00           448,000.00             919,900.00 0   มี.ค.-ก.ค.69  คร้ังท่ี 1 เบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 448,000 บาท 

คร้ังท่ี 2 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง

กิจกรรมท่ี 2 งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 1,952,000       1,952,000              0 1,952,000.00      0 0

    กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง้าเมือง ส้านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา

500,000           500,000                   0           500,000.00 0 0  มี.ค.69  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

  กิจกรรมย่อย 2.2 พิธีการทางศาสนาในงานประเพณีบวงสรวง

พ่อขุนง้าเมือง

ส้านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพะเยา

60,000             60,000                     0             60,000.00 0 0  มี.ค.69  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

  กิจกรรมย่อย 2.3 ขบวนแห่เคร่ืองสักการะงานประเพณีบวงสรวง

พ่อขุนง้าเมือง

ท่ีท้าการปกครองจังหวัด

พะเยา

892,000           892,000                   0           892,000.00 0 0  มี.ค.69  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

  กิจกรรมย่อย 2.4 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา ส้านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพะเยา

500,000           500,000                   0           500,000.00 0 0  มี.ค.69  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมท่ี 3 ประเพณีแปดเป็งไหว้สาปู่จาพระเจ้าตนหลวง ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา/ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดพะเยา/ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา/

ท่ีท าการปกครองจังหวัดพะเยา/

เทศบาลเมืองพะเยา

2,200,000       2,200,000              0 0         2,200,000.00 0  พ.ค.69  ด้าเนินการเสร็จแล้ว (วันท่ี  25 - 31 พฤษภาคม 2569)

ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง

กิจกรรมท่ี 4 งานประเพณีสรงน้ าและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา

1,945,000       1,945,000              0       1,939,000.00 0                    6,000.00   มี.ค.69  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

จังหวัดพะเยา

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 (เชียงราย)

11,000,000     0 0 0 11,000,000.00       0  มิ.ย.-ก.ย.69 อนุมัติโครงการวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ของแหล่งน้้า

ศักด์ิสิทธ์ิขุนน้้าแม่ปืม ต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

11,000,000       0 0 0         11,000,000.00 0 ข้ึนประกาศตัวผู้ชนะวันท่ี 5 มิถุนายน 2569

ส้ินสุดการอุทธรณ์วันท่ี 16 มิถุนายน 2569



หนา้ที ่8ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

14 โครงการก่อสร้างท่าข้ึน – ลงเรือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 (เชียงราย)

2,278,000       2,278,000              0 0 2,278,000.00        0  อนุมัติโครงการวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรม ก่อสร้างท่าข้ึน – ลงเรือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม 2,278,000       2,278,000              0 0 2,278,000.00        0  มิ.ย.-ก.ย.69

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

จุดชมวิวกว๊านพะเยา เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 (เชียงราย)

20,360,600     0 0 0 0 20,360,600               

กิจกรรม งานก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (skywalk) 20,360,600     0 0 0 0                   20,360,600

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 17,421,000     17,346,200             14,417,997               916,699.00        16,267,997.04       236,303.96               

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและจักสานด้วยเทคนิคการย้อมสี

ธรรมชาติ และการหมักโคลนเพ่ิมมูลค่าจากลายพ้ืนถ่ินอัตลักษณ์

ชุมชนสู่ลายพระราชทานท่ีทรงคุณค่า

ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพะเยา

       1,198,000               1,198,000 0         348,000.00            850,000.00 0   ม.ค.-มิ.ย.69  อนุมัติโครงการวันท่ี 31 ตุลาคม 2568

17 โครงการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์พะเยา

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดพะเยา

       2,500,000               2,456,000                  1,928,000         482,000.00         1,928,000.00                      90,000  อนุมัติโครงการวันท่ี 28 ตุลาคม 2568

กิจกรรม การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์พะเยา

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        2,500,000                 2,456,000                    1,928,000           482,000.00           1,928,000.00                        90,000   14 ม.ค.-

3 ก.ค.69

ลงนามสัญญาวันท่ี 14 มกราคม 2569 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2569

ด้าเนินการอบรมเสร็จแล้ว หน่วยงานอยุ่ระหว่างตรวจรับงาน

คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2569

18 โครงการส่งเสริมการตลาด และเช่ือมโยงการค้า สู่ตลาดภูมิภาคอ่ืน 

จังหวัดพะเยา

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

พะเยา

       1,223,000               1,192,200 0           86,699.00         1,000,000.00                     136,301  อนุมัติโครงการวันท่ี 28 ตุลาคม 2568

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริม

การตลาดด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

           223,000                    192,200 0             86,699.00 0                       136,301   ม.ค.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมท่ี 2 จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดี

จังหวัดพะเยา

        1,000,000                 1,000,000 0 0           1,000,000.00 0   ก.ค.69 ก้าหนดจัดงานภายในเดือน ก.ค. 2569

ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จ้านวน 1 คร้ัง 5 วัน

19 โครงการติดต้ังราวกันอันตรายเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุน แขวงทางหลวงพะเยา      12,500,000              12,500,000            12,489,997.04 0        12,489,997.04                  10,002.96  อนุมัติโครงการวันท่ี 30 ตุลาคม 2568

กิจกรรม ติดต้ังราวกันอันตราย หมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - 

น้้าแวน ต้าบลน้้าแวน อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา

       12,500,000                12,500,000              12,489,997.04 0         12,489,997.04                    10,002.96   20 ก.พ.-

21 พ.ค.69

ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี 

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง        4,928,100               4,791,522 0       3,540,650.00             83,622.00                  1,303,828

20 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

จังหวัดพะเยา

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพะเยา

2,323,100               2,193,300 0       1,026,050.00 0                  1,297,050 อนุมัติโครงการวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2568

กิจกรรมท่ี 1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา

2,323,100               2,193,300 0       1,026,050.00 0                  1,297,050

   กิจกรรมย่อย 1.1 ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง จังหวัดพะเยา

196,100 196,100 0           179,640.00 0                        16,460   ก.พ.-มี.ค.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

   กิจกรรมย่อย 1.2 ประกวด To Be Number One  Idol And 

TO BE NUMBER ONE Dancercise เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน

จังหวัดพะเยา

328,400 320,000 0           209,750.00 0                       118,650   พ.ย.68 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

 อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาท้าสัญญา

ซ่ึงขณะน้ี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สบอ.15 ชร. อยู่ระหว่างประสานติดตามเร่งรัด

ให้ผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาโดยเร็ว

ยกเลิกโครงการ น้าเงินยกเลิกไปใช้โครงการ Y1 Y2 จ้านวน 20,053,200 บาท



หนา้ที ่9ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

   กิจกรรมย่อย 1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE IDOL เพ่ือเตรียมความพร้อมประกวดระดับ

ภาคเหนือ

66,600 63,600 0             63,600.00 0                          3,000   ก.พ.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

   กิจกรรมย่อย 1.4 ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE ในระดับภาคเหนือ

414,700 414,700 0           167,140.00 0                       247,560   พ.ย.68 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

   กิจกรรมย่อย 1.5 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

85,900 85,900 0             83,920.00 0                          1,980   มี.ค.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

   กิจกรรมย่อย 1.6 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 

พะเยา และประกวดอ้าเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา

411,400 394,000 0           322,000.00 0                        89,400   ธ.ค.68 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

   กิจกรรมย่อย 1.7 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ในกลุ่มเยาวชน

820,000 719,000 0 0 0                       820,000  ยกเลิก/ส่งคืน

21 โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน สนง.พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดพะเยา

       2,605,000               2,598,222 0       2,514,600.00             83,622.00                        6,778   พ.ค.-ก.ค.69  อนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2568

อบรมหลักสูตรนักบริบาลและคุ้มครองสิทธิและผู้สูงอายุในชุมชน จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม 76 คน จ้านวน 240 ช่ัวโมง 

ก้าหนดจัดอบรมวันท่ี 18 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2569 

ได้ด้าเนินการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

31,876,000 29,736,000 14,452,270 12,950,930.00    18,823,070.00       102,000

22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

อย่างบูรณาการ
ส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ท่ี 2เชียงราย

12,935,000              12,935,000                  2,940,600       7,763,600.00         5,171,400.00 0

กิจกรรมท่ี 1 จัดท้าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันความรุนแรงของไฟป่า

ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์และพ้ืนท่ีรอยต่อชุมชน

ส้านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 เชียงราย

2,795,000 2,795,000 0        2,795,000.00 0 0  ม.ค.-มี.ค.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมท่ี 2 ลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และดับไฟป่า

ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ส้านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ท่ี 2เชียงราย

10,140,000 10,140,000                2,940,600.00         4,968,600.00           5,171,400.00 0  ก.พ.-เม.ย.69 ด้าเนินการเสร็จแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินและบัญชี

ส้านักงานจังหวัดพะเยา

23 โครงการส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ าล าธารอย่างย่ังยืน 9,141,000               9,141,000                  9,039,000 0         9,039,000.00                     102,000 อนุมัติโครงการวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธาร เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพ้ืนท่ี

กลุ่ม คทช.ของจังหวัดพะเยา และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
  กิจกรรมย่อย 1 สร้างฝายถาวรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ในเขตพ้ืนท่ีกลุ่ม คทช. จังหวัดพะเยา และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 11 พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีละ 3 แห่ง รวมจ้านวน 33 แห่ง

4,191,000 4,191,000                    4,140,000 0           4,140,000.00 51000  29 เม.ย.-

26 ต.ค.69

  กิจกรรมย่อย 2 สร้างฝายก่ึงถาวรในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ในเขตพ้ืนท่ีกลุ่ม คทช. จังหวัดพะเยาและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 11 พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีละ 9 แห่ง รวมจ้านวน 99 แห่ง

4,950,000 4,950,000                    4,899,000 0           4,899,000.00 51000  29 เม.ย.-

26 ต.ค.69

24 โครงการส่งเสริมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 เชียงราย

7,660,000               7,660,000                  2,472,670       5,187,330.00         2,472,670.00 0 อนุมัติโครงการวันท่ี 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2568

กิจกรรมท่ี 1 ปลูกหวายในพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และเสริมรายได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

4,900,000 4,900,000                    1,448,090         3,451,910.00           1,448,090.00 0  16 ธ.ค.

7 ส.ค.69

ลงนามสัญญาวันท่ี 16 ธันวาคม 2568 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 สิงหาคม 2569

ส านักงานจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 

เชียงราย

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ลงนามในสัญญาวันท่ี 29 เมษายน 2569

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 26 ตุลาคม 2569



หนา้ที ่10ตาม พรบ.  PO 
 เบิกจ่ายจริง

ไตรมาส 1-2
 คงเหลือไว้เบิก รวมเงินยกเลิก/เหลือจ่าย

งบประมาณ  งบประมาณ

ท่ีอนุมัติโครงการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงาน  ผล/แผนการด าเนินงาน

ช่วงระยะเวลา

ในการ

ด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 ปลูกเสริมป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน้้าสู่การเป็นพ้ืนท่ี

สีเขียวอย่างย่ังยืน

1,110,000 1,110,000                      322,580           787,420.00             322,580.00 0  16 ธ.ค.

5 ส.ค.69

ลงนามสัญญาวันท่ี 16 ธันวาคม 2568 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 5 สิงหาคม 2569

กิจกรรมท่ี 3 ปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้้ากว๊าน

พะเยาอย่างย่ังยืน

1,650,000 1,650,000                      702,000           948,000.00             702,000.00 0  16 ธ.ค.

2 ส.ค.69

ลงนามสัญญาวันท่ี 16 ธันวาคม 2568 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 2 สิงหาคม 2569

25 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมแนวกันไฟ เส้นทางสายบ้านฮวก-ก่ิวหก 

อุทยานแห่งชาติภูซาง ต าบลภูซาง 

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ท่ี 15 เชียงราย

2,140,000 0 0 0         2,140,000.00 0 อนุมัติโครงการวันท่ี 22 เมษายน 2569

อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

เน่ืองจากคณะกรรมการราคากลาง มีข้อทักทวงเร่ืองแบบรูปรายการก่อสร้าง

จึงได้ท้าการประสานงานกับส้านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้ออกแบบ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบปัญหา

และอุปสรรคหลายข้อในการก่อสร้าง 

หน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งผลการด้าเนินงานเพ่ือประกอบการพิจารณายกเลิกโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000       0                      39,160       3,228,345.62         5,771,654.38 0  ต.ค.-ก.ย.69

262,754,000 219,919,722           100,845,886              41,457,245.12    195,612,681.92     25,684,072.96รวมงบประมาณท้ังส้ิน


