

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารมูลค่าสูงครบวงจร	สนง.เกษตร จังหวัดพะเยา	8,842,600.00	8,841,860.00	1,402,040.00	7,439,820.00	พ.ย. 67 - ก.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา		2,650,500.00	2,650,500.00	624,500.00	2,026,000.00	พ.ย. 67 - มี.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตลำไย		578,050.00	578,050.00	132,000.00	446,050.00	พ.ย.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาคุณภาพผลผลิตโอ๊วคาโด้สู่มาตรฐาน GAP		238,400.00	238,400.00	0.00	238,400.00	ธ.ค.67 - มี.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพจังหวัดพะเยา		483,600.00	483,600.00	241,000.00	242,600.00	ธ.ค.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาศักยภาพการผลิตเงาะคุณภาพจังหวัดพะเยา		437,650.00	437,650.00	184,700.00	252,950.00	พ.ย.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.5 พัฒนาศักยภาพลิ้นจี่อัตลักษณ์คุณภาพอำเภอแม่ใจ		912,800.00	912,800.00	66,800.00	846,000.00	พ.ย.67 - มี.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาลินค้าเกษตรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพะเยา		1,451,000.00	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	ธ.ค.67 - มี.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวเกษตรกรจังหวัดพะเยา		319,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	ธ.ค.67 - มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร		844,600.00	844,600.00	0.00	844,600.00	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร		637,100.00	637,100.00	0.00	637,100.00	ธ.ค.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 4.2 พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร		207,500.00	207,500.00	0.00	207,500.00	ธ.ค.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักคุณภาพ		2,168,100.00	2,168,100.00	371,040.00	1,797,060.00	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 5.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก		649,500.00	649,500.00	291,600.00	357,900.00	พ.ย.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 5.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพ		840,600.00	840,600.00	0.00	840,600.00	พ.ย.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 5.3 ส่งเสริมการทำการผลิตผักมูลค่าสูง		678,000.00	678,000.00	79,440.00	598,560.00	พ.ย.67 - พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 6 : ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อสร้างรายได้เสริมในแปลงพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่		680,000.00	680,000.00	165,800.00	514,200.00	ธ.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 7 : ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM)		199,900.00	199,160.00	0.00	199,160.00	ธ.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 8 : ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี		328,900.00	328,900.00	109,700.00	219,200.00	ธ.ค.67 - ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 9 : ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว		200,600.00	200,600.00	131,000.00	69,600.00	ธ.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูนาและ การแปรรูปแบบครบวงจร	สนง.ประมง จังหวัดพะเยา	428,400.00	428,400.00	425,200.00	3200.00	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างต้นแบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำขยายผลสู่ชุมชน	สนง.ประมง จังหวัดพะเยา	850,000.00	833,000.00	0.00	833,000.00	พ.ค. -มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด พะเยา	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	ไตรมาส 3- 4	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่สุก ม.6 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	ไตรมาส 3- 4	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
5	โครงการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	โครงการ ชลประทานพะเยา	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	ไตรมาส 2-4	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาหีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกใต้ จังหวัดพะเยา		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเกี้ยง 1 ตำบลสระ อำเภอเวียงม่วน จังหวัดพะเยา		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเกี้ยง 2 ตำบลสระ อำเภอเวียงม่วน จังหวัดพะเยา		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำมัน ตำบลสระ อำเภอยะม่วน จังหวัดพะเยา		3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6	โครงการพัฒนาเส้นทาง คมนาคมในพื้นที่เกษตร จังหวัด พะเยา	แขวงทางหลวง พะเยา	15,000,000.00	14,349,931.00	0.00	14,349,931.00	มี.ค. - ก.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างและงานติดตั้งราวกัน อันตรายเพื่อรองรับการพัฒนา ด้านการขนส่งทางเกษตรบนทาง หลวงหมายเลข 1292 ตอน ห้วยข้าวก้าน้ำจูน และทางหลวง หมายเลข 1 ตอน แม่กา-แยกประตูชัย		10,000,000.00	9,699,995.00	0.00	9,699,995.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ค. 68 (1 งวดงาน)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างเพื่อรองรับ การพัฒนาด้านการขนส่ง ทางเกษตรบนทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง-ห้วยจั่ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา		5,000,000.00	4,649,936.00	0.00	4,649,936.00	ลงนามสัญญา 22 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ค. 2568 (1 งวดงาน)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7	โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อ รองรับการพัฒนาด้านการขนส่ง ทางเกษตร บนทางหลวง หมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน	แขวงทางหลวง พะเยา	20,000,000.00	19,822,079.73	0.00	19,822,079.73	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8	โครงการพัฒนาอ้อยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด พะเยา	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	ไตรมาส 2-4	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ้อยบุษราคัม ตำบลสัน ป่าม่วง อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จ.พะเยา	2,100,000.00	2,100,000.00	1,457,800.00	642,200.00	มี.ค. - พ.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จ.พะเยา	600,000.00	600,000.00	457,800.00	142,200.00	มี.ค. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 Famtrip การ ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว		1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	ธ.ค. - มี.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Famtrip การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 แผ่นดิน ไทย - ลาว	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬา จ.พะเยา	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	25 - 27 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ตักบาตร สองแผ่นดิน ไทย - ลาว	เทศบาลตำบลสบง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตพื้นจังหวัดพะเยา	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา	11,795,000.00	11,792,500.00	2,164,965.73	9,606,534.27	ธ.ค 67 - ก.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 งานเวียนเทียน ทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่ง เดียวในโลก		6,120,000.00	6,120,000.00	1,611,465.73	4,487,534.27	ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ. 68 (วันมาฆบูชา) อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ส่งเสริม งานประเพณีเวียนเทียน	สนง.วัฒนธรรม จ.พะเยา/ที่ทำการ ปกครองจังหวัด พะเยา	4,290,000.00	4,290,000.00	1,003,132.40	3,265,867.60	ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ค. 68 (วันวิสาขบูชา) ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 68 (วันอาสาฬหบูชา)	
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พิธีการทาง ศาสนาในงานประเพณีเวียน เทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก	สนง. พระพุทธศาสนา จ.พะเยา	330,000.00	330,000.00	110,000.00	220,000.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ตลาดนัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญา	สนง.พัฒนาชุมชน จ.พะเยา	1,500,000.00	1,500,000.00	498,333.33	1,001,666.67		
	กิจกรรมที่ 2 งานประเพณี บวงสรวงพ่อนจ๋านเมือง		1,460,000.00	1,460,000.00	60,000.00	1,400,000.00	วันที่ 5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริม งานประเพณีบวงสรวงพ่อนจ๋าน เมือง	สนง.วัฒนธรรม จ.พะเยา	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	วันที่ 5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พิธีการทาง ศาสนาในงานประเพณีบวงสรวง พ่อนจ๋านเมือง	สนง. พระพุทธศาสนา จ.พะเยา	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	วันที่ 5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ขบวนแห่ เครื่องสักการะงานประเพณี บวงสรวงพ่อนจ๋านเมือง	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพะเยา	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	วันที่ 5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ตลาดนัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญา	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	วันที่ 5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 3 ประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาปู่จา พระเจ้าตนหลวง	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	วันที่ 2 - 11 พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 4 งานสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติ พันธุ์ม้งพะเยา	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา	493,500.00	493,500.00	493,500.00	0.00	28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 5 งานประเพณีสงกรานต์และห่มผ้าพระธาตุจอมทอง	สนง.วัฒนธรรม จ.พะเยา/ที่ทำการปกครอง จังหวัดพะเยา	1,921,500.00	1,919,000.00	0.00	1,919,000.00	11-13 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
11	โครงการบูรณาการท่องเที่ยว		20,000,000.00	19,935,050.00	0.00	19,935,050.00	ไตรมาส 3- 4	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่างและ ราวกันอันตราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ บนทางหลวง หมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน	แขวงทางหลวง พะเยา	20,000,000.00	19,935,050.00	0.00	19,935,050.00	ไตรมาส 3- 4	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
12	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำพื้นที่ชุมชนบริเวณถนนสาย เอเชีย 1 แยกบ้านเอื้ออาทร - ถนนสุสาน - กว๊านพะเยา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด พะเยา	35,000,000.00	34,146,700.00	0.00	34,146,700.00	ไตรมาส 3- 4	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
13	โครงการพัฒนาเส้นทาง คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา	แขวงทางหลวง พะเยา	20,000,000.00	19,547,900.18	0.00	19,547,900.18	ไตรมาส 3- 4	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรม บูรณะทางหลวง เพื่อ รองรับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง บนทางหลวง หมายเลข 1126 ตอน บ้านวัง - ห้วยจี่ ตำบลหงส์หิน ตำบลลอ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา		20,000,000.00	19,547,900.18	0.00	19,547,900.18	ไตรมาส 3- 4	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
14	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้าน การตลาดและขยายช่องทาง การค้าจังหวัดพะเยา	สนง.พาณิชย์ จังหวัดพะเยา	1,131,600.00	1,031,114.00	219,200.00	811,914.00	มี.ค. - ส.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการด้านการตลาด ยุคใหม่		253,600.00	153,114.00	219,200.00	- 66,086.00	25-27 มี.ค. 68	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้า เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ของดี จังหวัดพะเยา		878,000.00	878,000.00	0.00	878,000.00	มิ.ย. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
15	โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา		6,533,000.00	6,403,240.00	2,639,330.00	3,748,370.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา	สนง.สาธารณสุข จังหวัดพะเยา	4,677,600.00	4,583,840.00	2,079,380.00	2,488,920.00	ม.ค. - ก.ค. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 1.1 ประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานใน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในอำเภอ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัด พะเยา		27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	เม.ย. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.2 ต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินการ ประกวดระดับประเทศ ติดตาม ประเมินผลงานจังหวัด/ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ พื้นที่		192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.3 อบรมพัฒนา ศักยภาพเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่วิถี หนึ่ง จังหวัดพะเยา		342,400.00	336,620.00	336,620.00	0.00	จัดอบรม จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ม.ค. 68 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 ม.ค. 68 รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ก.พ. 68 รุ่นที่ 4 วันที่ 1-2 มี.ค. 68	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมย่อย 1.4 ประกวด To Be Number One Idol And TO BE NUMBER ONE Dancercise เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด พะเยา		353,400.00	345,000.00	333,900.00	0.00	ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 1.5 ร่วมกิจกรรม ประกวด To Be Number One Dancercise ในระดับภาคเหนือ		414,700.00	414,700.00	410,260.00	0.00	ม.ค. - มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.6 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ระดับภาคเหนือ		85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	ม.ค. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 1.7 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ระดับกรุงเทพมหานคร		34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	มี.ค. - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.8 ร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ระดับประเทศ		207,600.00	207,600.00	0.00	207,600.00	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.9 ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่		694,000.00	636,520.00	543,700.00	92,820.00	ม.ค. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 1.10 ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี		861,200.00	861,200.00	0.00	861,200.00	13 - 15 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.11 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE พะเยา และประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา		408,600.00	386,500.00	369,000.00	17,500.00	ม.ค. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อย 1.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE		162,400.00	162,400.00	0.00	162,400.00	มี.ค. - มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 1.13 สร้างความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน		894,000.00	894,000.00	0.00	894,000.00	พ.ค. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ในชุมชน)		1,855,400.00	1,819,400.00	559,950.00	1,259,450.00	ม.ค. - มิ.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	อำเภอเมืองพะเยา	417,950.00	417,950.00	417,950.00	0.00	ม.ค. - ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.2 ประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชุมชนดีเด่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	อำเภอเมืองพะเยา	417,100.00	413,500.00	0.00	413,500.00	พ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.3 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	อำเภอเมืองพะเยา	377,600.00	374,000.00	0.00	374,000.00	มิ.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.4 นายอำเภอพบสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	อำเภอเมืองพะเยา	138,750.00	138,750.00	0.00	138,750.00	มิ.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.5 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงคำ	อำเภอเชียงคำ	86,100.00	82,500.00	0.00	82,500.00	พ.ค.-68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 2.6 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอดอกคำใต้	อำเภอดอกคำใต้	99,700.00	96,100.00	0.00	96,100.00	มิ.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.7 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอจุน	อำเภอจุน	65,700.00	62,100.00	62,100.00	0.00	ม.ค. - ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.8 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอปง	อำเภอปง	65,700.00	62,100.00	26,600.00	35,500.00	ก.พ. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อย 2.9 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่ใจ	อำเภอแม่ใจ	56,900.00	53,300.00	53,300.00	-	ก.พ. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.10 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอภูซาง	อำเภอภูซาง	56,900.00	53,300.00	0.00	53,300.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.11 มหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอ กามยาว	อำเภออุ้มผาง	36,500.00	32,900.00	0.00	32,900.00	พ.ค.-68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.12 มหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอ เชียงม่วน	อำเภอเชียงม่วน	36,500.00	32,900.00	0.00	32,900.00	มิ.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
16	โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง ยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำโขง	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานพะเยา	3,371,000.00	3,371,000.00	1,853,857.00	1,517,143.00	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ อาชีพ		3,371,000.00	3,371,000.00	1,853,857.00	1,517,143.00	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17	โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและฝุ่นควันแบบ บูรณาการ	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	17,720,800.00	17,720,800.00	2,923,120.00	14,797,680.00	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 ลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และดับไฟ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)	4,105,000.00	4,105,000.00	39,520.00	4,065,480.00	ม.ค. - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัย คุกคามในช่วงไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	5,270,800.00	5,270,800.00	60,300.00	5,210,500.00	ก.พ. - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างภาคี เครือข่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2,755,000.00	2,755,000.00	2,711,500.00	43,500.00	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันความรุนแรงของไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ รอยต่อชุมชน	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	5,590,000.00	5,590,000.00	111,800.00	5,478,200.00	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
18	โครงการส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	22,345,300.00	22,345,300.00	2,988,664.00	19,356,636.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 ปลูกหวายในพื้นที่ ป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความ หลากหลายทางชีวภาพและเสริม รายได้ของ มังคุดและยั่งยืน		9,800,000.00	9,800,000.00	1,923,602.00	7,876,398.00	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ม.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 ปลูกเสริมป่าเพื่อ ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ สู่การเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน		5,150,000.00	5,150,000.00	633,062.00	4,516,938.00	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ม.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รวมงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ ดำเนินการ/ ดำเนินการจริง	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือไว้เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 3 ฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม		2,445,300.00	2,445,300.00	0.00	2,445,300.00	สัญญาเริ่มวันที่ 3 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 4 ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน		4,950,000.00	4,950,000.00	432,000.00	4,518,000.00	ลงนามสัญญาวันที่ 16 ม.ค.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
19	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ของจังหวัดพะเยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	900,000.00	719,184.00	56,100.00	663,084.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 17ก.พ. 68 (มี.ค. - มิ.ย. 68)	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	102,000.00	98,784.00	56,100.00	42,684.00	มี.ค. - เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดพะเยา		798,000.00	620,400.00	0.00	620,400.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	รายละเอียดในกิจกรรมย่อย
	กิจกรรมย่อย 2.1 การพัฒนาเยาวชนต้นแบบ (Model) การอนุรักษ์ทรัพยากร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	300,000.00	263,200.00	0.00	263,200.00	มิ.ย.-68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมย่อย 2.2 พัฒนาเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดพะเยา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพะเยา	498,000.00	357,200.00	0.00	357,200.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพะเยา	9,000,000.00	9,000,000.00	3,266,437.67	5,733,562.33	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	
รวม			227,517,700.00	224,888,058.91	19,396,714.40	205,454,804.51		